




DIAGRAMA DE


GANTT




	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombres de los recursos	regar nue
✓	→	ANÁLISIS	23 días	mar 21/07/26	mié 19/08/26		PROJECT MANAGER	
✓	→	Entrevista con el cliente	2 días	mar 21/07/26	mié 22/07/26		PROJECT MANAGER	
✓	→	Recolección de información	5 días	jue 23/07/26	mié 29/07/26	2	Coordinador del proyecto[50%]	
✓	→	Análisis de la información	4 días	jue 30/07/26	mar 4/08/26	3	Analista 1	
✓	→	Definición de objetivos del proyecto	4 días	mié 5/08/26	lun 10/08/26		PROJECT MANAGER	
✓	→	Identificación y análisis del problema	3 días	mar 11/08/26	jue 13/08/26	5	Coordinador del proyecto	
✓	→	Definición del alcance	2 días	sáb 15/08/26	lun 17/08/26		Analista 1	
✓	→	Requerimientos funcionales	1 día	mar 18/08/26	mar 18/08/26		Coordinador del proyecto	
✓	→	Requerimientos no funcionales	1 día	mié 19/08/26	mié 19/08/26		Analista 1	
	→	DISEÑO	24 días	jue 20/08/26	lun 21/09/26		PROJECT MANAGER	
✓	→	Diseño de arquitectura del sistema	4 días	jue 20/08/26	mar 25/08/26		Analista 2	
✓	→	Diagrama de casos de uso	3 días	mié 26/08/26	vie 28/08/26		Coordinador del proyecto	
✓	→	Diagrama de clases	3 días	lun 31/08/26	mié 2/09/26		Analista 1	
✓	→	Diagrama de componentes	2 días	jue 3/09/26	vie 4/09/26		Arquitecto 1	
✓	→	Diagrama de despliegue	2 días	lun 7/09/26	mar 8/09/26		Arquitecto 1	
✓	→	Diseño de base de datos	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26		Arquitecto 1	
📅	→	Diseño de interfaces / prototipo	6 días	mar 15/09/26	lun 21/09/26		Arquitecto 2	
	→	DESARROLLO	32 días	jue 17/09/26	jue 29/10/26		PROJECT MANAGER	
	→	Configuración del entorno	1 día	jue 17/09/26	jue 17/09/26		Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend	
📅	→	Desarrollo de base de datos	3 días	lun 5/10/26	mié 7/10/26		Desarrollador Backend	



		Desarrollo Backend	7 días	jue 8/10/26	vie 16/10/26		Desarrollador Backend	
		Desarrollo Frontend	7 días	jue 8/10/26	vie 16/10/26		Desarrollador Frontend	
		Integración Backend + Frontend	4 días	lun 19/10/26	jue 22/10/26		Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend	
		Implementación de funcionalidades	5 días	vie 23/10/26	jue 29/10/26		Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend	
		▸ PRUEBAS	12 días	vie 30/10/26	lun 16/11/26		Coordinador del proyecto	
		Diseño de casos de prueba	2 días	vie 30/10/26	lun 2/11/26		Tester	
		Pruebas unitarias	2 días	mar 3/11/26	mié 4/11/26		Desarrollador Backend;Des	
		Pruebas de integración	2 días	jue 5/11/26	vie 6/11/26		Tester	
		Pruebas funcionales	2 días	lun 9/11/26	mar 10/11/26		Tester	
		Pruebas de rendimiento	1 día	mié 11/11/26	mié 11/11/26		Tester;Arquitecto 1	
		Corrección de errores	2 días	jue 12/11/26	vie 13/11/26		Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend	
		Validación con usuarios	1 día	lun 16/11/26	lun 16/11/26		Coordinador del proyecto; Tester	
		▸ DESPLIEGUE	10 días	mar 17/11/26	lun 30/11/26		PROJECT MANAGER	
		Configuración del servidor	1 día	mar 17/11/26	mar 17/11/26		Arquitecto 1	
		Configuración de base de datos	1 día	mié 18/11/26	mié 18/11/26		Desarrollador Backend	
		Configuración Backend	1 día	jue 19/11/26	jue 19/11/26		Desarrollador Backend	
		Configuración Frontend	1 día	vie 20/11/26	vie 20/11/26		Desarrollador Frontend	
		Integración y publicación	2 días	lun 23/11/26	mar 24/11/26		Arquitecto 1; Desarrollador Backend	
		Verificación en producción	1 día	mié 25/11/26	mié 25/11/26		Tester; PROJECT MANAGER	



		Implementación de funcionalidades	5 días	vie 23/10/26	jue 29/10/26		Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend	
		▸ PRUEBAS	12 días	vie 30/10/26	lun 16/11/26		Coordinador del proyecto;	
		Diseño de casos de prueba	2 días	vie 30/10/26	lun 2/11/26		Tester	
		Pruebas unitarias	2 días	mar 3/11/26	mié 4/11/26		Desarrollador Backend;De	
		Pruebas de integración	2 días	jue 5/11/26	vie 6/11/26		Tester	
		Pruebas funcionales	2 días	lun 9/11/26	mar 10/11/26		Tester	
		Pruebas de rendimiento	1 día	mié 11/11/26	mié 11/11/26		Tester;Arquitecto 1	
		Corrección de errores	2 días	jue 12/11/26	vie 13/11/26		Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend	
		Validación con usuarios	1 día	lun 16/11/26	lun 16/11/26		Coordinador del proyecto; Tester	
		▸ DESPLIEGUE	10 días	mar 17/11/26	lun 30/11/26		PROJECT MANAGER	
		Configuración del servidor	1 día	mar 17/11/26	mar 17/11/26		Arquitecto 1	
		Configuración de base de datos	1 día	mié 18/11/26	mié 18/11/26		Desarrollador Backend	
		Configuración Backend	1 día	jue 19/11/26	jue 19/11/26		Desarrollador Backend	
		Configuración Frontend	1 día	vie 20/11/26	vie 20/11/26		Desarrollador Frontend	
		Integración y publicación	2 días	lun 23/11/26	mar 24/11/26		Arquitecto 1; Desarrollador Backend	
		Verificación en producción	1 día	mié 25/11/26	mié 25/11/26		Tester; PROJECT MANAGER	
		Ajustes finales	2 días	jue 26/11/26	vie 27/11/26		Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend	
		Entrega del proyecto	1 día	lun 30/11/26	lun 30/11/26		PROJECT MANAGER; Coordinador del proyecto	




[illegible]

VISIÓN GENERAL DE COSTO DE RECURSOS


ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de los recursos de trabajo.



DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Cómo los costos están distribuidos entre tipos de recursos diferentes.



DETALLES DE COSTOS

Detalles de costos de todos los recursos de trabajo.

Nombre	Trabajo real	Costo real	Tasa estándar
PROJECT MANAGER	394,19 horas	\$ 13.634.301,37	\$ 34.588,00/hora
Coordinador del proyecto	76 horas	\$ 1.971.516,00	\$ 25.941,00/hora
Analista 1	100 horas	\$ 1.614.100,00	\$ 16.141,00/hora
Analista 2	32 horas	\$ 516.512,00	\$ 16.141,00/hora
Arquitecto 1	64 horas	\$ 1.217.472,00	\$ 19.023,00/hora
Arquitecto 2	16 horas	\$ 304.368,00	\$ 19.023,00/hora
Desarrollador Backend	0 horas	\$ 0,00	\$ 23.058,00/hora
Desarrollador Frontend	0 horas	\$ 0,00	\$ 18.447,00/hora
Tester	0 horas	\$ 0,00	\$ 20.176,00/hora