




DIAGRAMA DE


GANTT



		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombres de los recursos
1	✓	→	ANÁLISIS	23 días	mar 21/07/26	mié 19/08/26		PROJECT MANAGER
2	✓	→	Entrevista con el cliente	2 días	mar 21/07/26	mié 22/07/26		PROJECT MANAGER
3	✓	→	Recolección de información	5 días	jue 23/07/26	mié 29/07/26	2	Coordinador del proyecto[50%]; Analista 1[50%]
4	✓	→	Análisis de la información	4 días	jue 30/07/26	mar 4/08/26	3	Analista 1
5	✓	→	Definición de objetivos del proyecto	4 días	mié 5/08/26	lun 10/08/26	4	PROJECT MANAGER
6	✓	→	Identificación y análisis del problema	3 días	mar 11/08/26	jue 13/08/26	5	Coordinador del proyecto
7	✓	→	Definición del alcance	2 días	sáb 15/08/26	lun 17/08/26	6	Analista 1
8	✓	→	Requerimientos funcionales	1 día	mar 18/08/26	mar 18/08/26	7	Coordinador del proyecto
9	✓	→	Requerimientos no funcionales	1 día	mié 19/08/26	mié 19/08/26	8	Analista 1
10		→	DISEÑO	24 días	jue 20/08/26	lun 21/09/26		PROJECT MANAGER
11	✓	→	Diseño de arquitectura del sistema	4 días	jue 20/08/26	mar 25/08/26	9	Analista 2
12	✓	→	Diagrama de casos de uso	3 días	mié 26/08/26	vie 28/08/26	11	Coordinador del proyecto
13	✓	→	Diagrama de clases	3 días	lun 31/08/26	mié 2/09/26	12	Analista 1
14	✓	→	Diagrama de componentes	2 días	jue 3/09/26	vie 4/09/26	13	Arquitecto 1
15	✓	→	Diagrama de despliegue	2 días	lun 7/09/26	mar 8/09/26	14	Arquitecto 1
16	✓	→	Diseño de base de datos	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	15	Arquitecto 1
17		→	Diseño de interfaces / prototipo	6 días	mar 15/09/26	lun 21/09/26	16	Arquitecto 2
18		→	DESARROLLO	99 días	mar 22/09/26	vie 5/02/27		PROJECT MANAGER
19	✓	→	Configuración del entorno	1 día	mar 22/09/26	mar 22/09/26	17	Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend
20		→	Desarrollo de base de datos	70 días	mié 23/09/26	mar 29/12/26	19	Desarrollador Backend[10%]



		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombres de los recursos
16			Diseño de base de datos	4 días	mié 9/09/26	lun 14/09/26	15	Arquitecto 1
17			Diseño de interfaces / prototipo	6 días	mar 15/09/26	lun 21/09/26	16	Arquitecto 2
18			▸ DESARROLLO	99 días	mar 22/09/26	vie 5/02/27		PROJECT MANAGER
19			Configuración del entorno	1 día	mar 22/09/26	mar 22/09/26	17	Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend
20			Desarrollo de base de datos	70 días	mié 23/09/26	mar 29/12/26	19	Desarrollador Backend[10%]
21			Desarrollo Backend	70 días	mié 23/09/26	mar 29/12/26	19	Desarrollador Backend[80%]
22			Desarrollo Frontend	70 días	mié 23/09/26	mar 29/12/26	19	Desarrollador Frontend[90%]
23			Integración Backend + Frontend	40 días	mié 23/09/26	mar 17/11/26	19	Desarrollador Backend[5%]; Desarrollador Frontend[5%]
24			Implementación de funcionalidades	40 días	mié 23/09/26	lun 30/11/26	23	Desarrollador Backend[5%]; Desarrollador Frontend[5%]
25			▸ PRUEBAS	12 días	lun 8/02/27	mar 23/02/27		Coordinador del proyecto
26			Diseño de casos de prueba	2 días	lun 8/02/27	mar 9/02/27	17	Tester
27			Pruebas unitarias	1 día	jue 11/02/27	jue 11/02/27	26	Tester
28			Pruebas de integración	2 días	vie 12/02/27	lun 15/02/27	26	Tester
29			Pruebas funcionales	2 días	mar 16/02/27	mié 17/02/27	28	Tester
30			Pruebas de rendimiento	1 día	jue 18/02/27	jue 18/02/27	29	Tester;Arquitecto 1
31			Corrección de errores	2 días	vie 19/02/27	lun 22/02/27	30	Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend
32			Validación con usuarios	1 día	mar 23/02/27	mar 23/02/27	31	Coordinador del proyecto; Tester
33			▸ DESPLIEGUE	10 días	mié 24/03/27	mar 6/04/27		PROJECT MANAGER
34			Configuración del servidor	1 día	mié 24/03/27	mié 24/03/27	32	Arquitecto 1
35			Configuración de base de	1 día	jue 25/03/27	jue 25/03/27	34	Desarrollador Backend



El diagrama de Gantt muestra el cronograma de recursos para un proyecto de desarrollo de software. El eje horizontal representa el tiempo, dividido en meses: febrero 2027, marzo 2027, abril 2027 y mayo 2027. Las tareas se representan por barras horizontales de color verde, y las asignaciones de recursos se indican por flechas que conectan los recursos con las tareas.

Las tareas y sus asignaciones de recursos son:

- Tarea 1:** Asignada a **Tester** (febrero 2027).
- Tarea 2:** Asignada a **Tester** (febrero 2027).
- Tarea 3:** Asignada a **Tester** (febrero 2027).
- Tarea 4:** Asignada a **Tester** (febrero 2027).
- Tarea 5:** Asignada a **Tester; Arquitecto 1** (febrero 2027).
- Tarea 6:** Asignada a **Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend** (febrero 2027).
- Tarea 7:** Asignada a **Coordinador del proyecto; Tester** (febrero 2027).
- Tarea 8:** Asignada a **Arquitecto 1** (marzo 2027).
- Tarea 9:** Asignada a **Desarrollador Backend** (marzo 2027).
- Tarea 10:** Asignada a **Desarrollador Backend** (marzo 2027).
- Tarea 11:** Asignada a **Desarrollador Frontend** (marzo 2027).
- Tarea 12:** Asignada a **Arquitecto 1; Desarrollador Backend** (marzo 2027).
- Tarea 13:** Asignada a **Tester; PROJECT MANAGER** (marzo 2027).
- Tarea 14:** Asignada a **Desarrollador Backend; Desarrollador Frontend** (marzo 2027).
- Tarea 15:** Asignada a **PROJECT MANAGER; Coordinador del proyecto** (marzo 2027).

[illegible]

INFORMACION GENERAL

COSTOS

MAR 21/07/26 - MAR 6/04/27

COSTO

\$ 59.298.558,53

COSTO RESTANTE

\$ 35.556.466,75

% COMPLETADO

24%


ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de tareas de nivel superior.

Nombre	Costo real	Costo restante	Costo de línea base	Costo	Variación de costo
ANÁLISIS	\$ 10.600.064,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.600.064,00	\$ 10.600.064,00
DISEÑO	\$ 9.114.757,37	\$ 1.183.194,63	\$ 0,00	\$ 10.297.952,00	\$ 10.297.952,00
DESARROLLO	\$ 4.027.270,41	\$ 23.711.024,12	\$ 0,00	\$ 27.738.294,53	\$ 27.738.294,53
PRUEBAS	\$ 0,00	\$ 4.966.800,00	\$ 0,00	\$ 4.966.800,00	\$ 4.966.800,00
DESPLIEGUE	\$ 0,00	\$ 5.695.448,00	\$ 0,00	\$ 5.695.448,00	\$ 5.695.448,00

PROGRESO FRENTE A COSTO


Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto haya superado el presupuesto.



ESTADO DE COSTO

Estado de costo de todas las tareas de nivel superior. ¿La línea base es cero?

[Intente establecer una línea base](#)



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO


MAR 21/07/26- MAR 6/04/27



VENCIMIENTO DE HITOS
Hitos que vienen pronto.



Nombre	Fin
--------	-----

% COMPLETADO
Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga clic en el gráfico y actualice el nivel de esquema en la Lista de campos.



TAREAS RETRASADAS
Tareas que están pendientes de pago.

Nombre	Comienzo	Fin	Duración	% completado	Nombres de los recursos
--------	----------	-----	----------	--------------	-------------------------



ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO

Muestra las estadísticas del trabajo para todas las tareas de nivel superior.

EVOLUCIÓN DEL TRABAJO

Muestra la cantidad de trabajo completado y la cantidad que ha quedado sin completar. Si la línea del trabajo acumulado restante es pronunciada, puede que el proyecto esté atrasado.

¿El trabajo previsto es cero?

[Intente establecer una línea base](#)

% trabajo completado

36%

Trabajo restante

1.554,06


Trabajo real

875,54 horas

INFORMACIÓN


mar 21/07/26 - mar 6/04/27

11001 22/07/2011 11002 22/07/2011



ESTADÍSTICAS DE RECURSOS

Muestra las estadísticas del trabajo para todos los recursos.



DISPONIBILIDAD RESTANTE

Muestra la disponibilidad restante de todos los recursos del trabajo.